

DODATOK Č. 2 KU ZMLUVE O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- **Obidnávateľ:** Obec Sklabiná
Sídlo : Sklabinská 211, 991 05 Sklabiná
Zastúpený: Bc. Marta Kálovcová, starostka
Mobil: +421 915 880 292
Email: ousklabina@pobox.sk
IČO: 00319554
DIČ: 2021243246
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK03 0200 0000 0000 0062 0402

- **Zhotoviteľ:** REOPLYZ s.r.o.
Sídlo: A.H.Škultétyho 300/15
Zastúpený: Patrik Bíro
Telefón: +421 905 478 092
Email: reoplvy@gmail.com
IČO: 50197185
DIČ: 2120205945
IČ DPH: SK2120205945
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK30 0200 0000 0036 4113 2154

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1. Na základe výsledku verejného obstarávania bola uzatvorená zmluva o dielo s predmetom zmluvy „Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej v obci Sklabiná - II. etapa“.
- 2.2. V Dodatku spomínané zmeny sa nepovažujú za porušenie povinností zhotoviteľa podľa Zmluvy.
- 2.3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s čl. I. Zmluvy a zmluvné strany sa dohodli na zmenách uvedených v čl. 1.2 tohto Dodatku.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1. Predmetom tohto dodatku je zmena Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon účinný od 01.01.2019),(ďalej len ZVO)(ďalej len „zmluva“) nasledovne:

Indexácia ceny diela

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 1Q/2022 nad rámec celkovej ceny dohodnutej v čl. IV Zmluvy o dielo, a to kvôli predĺženiu začatia doby realizácie diela o viac ako jeden kalendárny rok z dôvodov na strane objednávateľa.

pôvodne v zmluve:

Článok IV. Cena

Cena diela:		
	Cena bez DPH:	40 788,64 Eur
	DPH 20%:	8 157,73 Eur
	Cena s DPH:	48 946,37 Eur

sa mení na nasledovné:

Cena diela:		
	Cena bez DPH:	46 779,64 Eur
	DPH 20%:	9 355,93 Eur
	Cena s DPH:	56 135,57 Eur


Článok IV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.2, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
- 4.3. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.
- 4.4. Dodatok je vyhotovený a podpísaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom tohto dodatku, že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej a vážnej vôle, nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, a že im nie sú v dobe podpisu tohto dodatku známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Sklabinej, dňa : 01.04.2022

REOPLYZ s.r.o.

A. H. Škultétyho 300/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50197185, IČ DPH: SK2120205945
IBAN: SK30 0200 0000 0036 4113 2154


Bc. Mária Kálovcová
starostka obce




Patrik Bíro
konateľ